
Avance de la Implementación del SITP 
Cámara de Comercio de Bogotá – Foro Bogotá Siempre gana con el SITP - Octubre 23 de 2013 



QUÉ ES EL SITP? 

Es una red de transporte público articulada, organizada y de fácil acceso con cobertura en 

toda la ciudad que permite movilizar a los ciudadanos con mejores estándares de calidad. 

Componente Zonal 

MODOS QUE COMPONEN EL SITP 



QUÉ QUEREMOS CAMBIAR? 



CÓMO LO ESTAMOS CAMBIANDO? 

IMPLEMENTANDO EL SITP 



RUTAS - ACTUALIZAR 

7 Rutas Especiales 

17 rutas al final de la implementación 

12 Rutas 

complementarias 

39 rutas al final de la implementación 

89 Urbanas 
343 rutas al final de la implementación 

17 Alimentadoras 
25 rutas al final de la implementación 

12 Troncales 
26 rutas al final de la implementación 

137 servicios implementados – 2.852 buses operando 

249Articulados y Biarticulados – 2.479 Buses* 

* Incluye todos las tipologías 



26.715 Conductores vinculados al final de la implementación 

8,961 
Conductores vinculados a la fecha 

CONDUCTORES 



PARADEROS TIPO M10 

477 
nuevos 

 

853 
Existentes 

 

PARADEROS 

M10  
EN OPERACIÓN 

 

1626 al final de 

la implementación 



PARADEROS TIPO BANDERA 

4.122 Demarcados 

 

2.673 Banderas 

 

6.737 
Paraderos al final de la 

implementación 



PATIOS  

66.3 
Hectáreas 



CENTROS DE CONTROL 

9 
Centros de Control satélite 

1 
Maestro TRANSMILENIO S.A. 



2.549 
Puntos de recarga 

4,600 puntos al final de la implementación 

 

                            PUNTOS DE RECARGA 



INTEGRACIÓN SISTEMA DE PAGO 

170  
torniquetes en estaciones 

de fases 1 y 2 

 

En diciembre de 2013 uso 

de todas las tarjetas en 

servicios zonales 



2.491 
Vehículos desintegrados 

7.670 Vehículos desintegrados al final de la implementación 



508 rutas a desmontar en total 

56 
RUTAS DESMONTADAS DEL TPC 





ESTACION BICENTENARIO 

Se cumple el 

100% 
 de las estaciones de las troncales  

Carrera 10 – y Calle 26 



ESTACION MUSEO NACIONAL 

Se cumple el 

100% 
 de las estaciones de las troncales  

Carrera 10 – y Calle 26 



PAT CARRERA 7ª - PADRON DUAL 

30 buses euro 5 

200 buses híbridos 

740 buses eléctricos 



EN QUE CONSISTIO 

LA NEGOCIACIÓN? 
 

Se firma contrato en mayo del 2013 

 

BENEFICIOS 
 

76.000.0000  
millones de ahorro al año 

13% de descuento en contratos de fase 1 

9% en descuentos de contrato de fase 2 

NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS FASES 1 Y 2 



OVERHAUL DE VEHICULOS DE FASE 1 - CON 1 MILLON DE KILOMETROS 

A febrero de 2014  se deben estar entregando los primeros 150 buses 

Con el overhaul completamente terminado. 
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Metrobus

Express del futuro

Ciudad Movil

SI 99

  Metrobus Express del futuro Ciudad Móvil SI 99 

oct-13 5 94 11 1 

nov-13 85 14 16 1 

dic-13 2 9 4 6 

ene-14   5 3 15 

feb-14   1 6 65 

mar-14   1 9 25 

abr-14     9 9 

may-14     4 12 

jun-14     7 15 

PICOS DE LLEGADA ESTIMADOS PARA ALCANZAR EL MILLÓN DE 

KILÓMETROS  FASE1  

Cifras 
 

 Entre Octubre y Diciembre de 2013 260 buses alcanzaran 

el millón de kilómetros. 

    

 Entre Octubre de 2013 y Feb de 2014 354 buses 

alcanzaran el millón de kilómetros. 

 

 Los Buses restantes de la flota de la fase I llegarán al 

millón de kilómetros durante el transcurso de 2014 

BUSES TRONCALES 2013 

F
A

S
E

 I
 

M EXPRESS DEL FUTURO -Volvo 191 120 

T METROBUS -Volvo- 141 93 

A CIUDAD MOVIL -Volvo 187 38 

U SI 99 -  Volvo y Mercedes(170) 254 8 



INSPECCIONES DEL OVERHAUL 

 A octubre 19 de 2013, se habían inspeccionado 163 buses de los cuales 86 buses completaron el 

millón de kilómetros, estos 86 buses cuentan con certificado de VOLVO - CHANEME en chasis y de 

MARCOPOLO en carrocería terceros idóneos quienes avalan la  seguridad en la operación de los 

buses, y que los mismos no presentan riesgos para sus ocupantes, mientras se termina el 

mantenimiento correctivo indicado por la inspección para lo  cual hay 3 meses. 

 

 En las inspecciones de revisión del millón de kilómetros se minimiza el riesgo de forma crítica, ya que 

durante la misma los hallazgos en sistemas de seguridad del vehículo se reparan inmediatamente 

  

 En este momento ya se iniciaron los trabajos de overhaul definitivos en los primeros buses para los 

cuales hay 3 meses marcas VOLVO y MARCOPOLO para su operación hasta los 1´240.000 km. 

 

 A febrero de 2014 se deben estar entregando los primeros 150 buses con el 

overhaul Totalmente terminado y avalado por las marcas VOLVO y MARCOPOLO para 

su operación hasta los 1´240.000 km. 



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TRANSMILENIO 

PUENTE PEATONAL CALLE 100 – ESTACIÓN VIRREY  

inicio de operación puente peatonal calle 94 con auto norte noviembre 15 



ESTRUCTURA DE LA EMPRESA COMO ENTE GESTOR DE LOS GRANDES 

RETOS DE TRANPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Octubre de 2012 
(150) vacantes (149 Trabajadores Oficiales y 

1 Empleado Público de Dirección) 

La planta queda con un 

97.3% 
de sus cargos actualmente. 

Surtidas la Fase II de Convocatorias Mixtas y 

Fase III de convocatorias Públicas, esta última 
con inscripción de 8916 participantes, 



SOLICITUD DE FLOTA DEL SITP 

      6.900 
vehículos solicitados a los operadores 

Entraran en operación entre 
octubre de 2013 y abril de 2014 



29.535.689
viajes totales en rutas 

zonales del SITP 

 
15 de octubre 

Promedio día hábil: 230.290 pasajeros  



29.226.000 
Viajes totales 

Componente Troncal 

Fase III 
15 de octubre 

Promedio día hábil Fase III: 129.134 pasajeros  



AVANCE IMPLEMENTACIÓN 18-OCT-13 

Urbana Complem. Especial Subtotal Zonal 

1.  SERVICIOS / 

RUTAS 

Total SITP 26 25 343 39 17 399 450     

Operación 12 17 89 12 6 107 136 30,2% 23 

2.  FLOTA 

Tipología 

(pas)/ N° Veh. 

Art (150) Bi (250) 
Pad 

(80) 
Pad (80) Bus (50) Pad (80) Bus (50) 

Buseta 

(40) 
Micro (19) Total     

66 270 20 229 74 2007 4414 1498 1993 10571     

Operación 66 181 0 104 75 202 1563 221 440 2852 27,0% 818 

3.  

CONDUCTORES 

Total SITP 890 760 25065 26715     

Operación 670 754 7537 8961 33,5%   

4.  ESTACIONES 

/PORTALES  

Total SITP 25   25     

Operación 23   23 92,0%   

5. PARADEROS 
Total SITP   6737 6737     

Operación   3992 demarcados, 2673 banderas y 477 modulos nuevos 3992 59%   

6.  PATIOS 

Total SITP 2 patios 120 Ha 120 Ha     

Operación 1 patio 66,3 Ha 
66,3 Ha + 1 

Patio 
52%   

7.  CENTROS DE 

CONTROL 

Total SITP 1 (ubicado en TM) 9 (ubicados oficinas / patios) 10     

Operación 1 9 10 100%   

8.  PUNTOS DE 

RECARGA 

Total SITP 23 estaciones y 2 portales 4600 4625     

Operación 19 estaciones y 2 portales OK 2549 2570 56%   

9.  

DESINTEGRACI

ON 

Total SITP 7670 7670     

Operación 2221 2221 29%   

Meta a 

Septiembre de 

2013 

1934 1934 25,2% OK 

10.  RUTAS 

DESMONTADAS 

DEL TPC 

Total 508 508     

Operación 56 56 11%   













Gracias  


