



# IMPLEMENTACIÓN SITP

Mayo 19 de 2014



# Componente de oferta de rutas

220 Servicios | 49%



Especial

**10**

Especiales  
Total 17



Complementario

**18**

Complementarias  
Total 39



Urbano

**152**

Urbanas  
Total 343



Alimentador

**20**

Alimentadoras  
Total 25



Troncal

**20**

Troncales  
Total 26

# Flota



626 Microbuses

1993 Microbuses en total



655 Busetas

1498 Busetas en total



2719 Buses

4478 Buses en total

4924 vehículos / 47%



638 Padrones

2256 Padrones en total

Incluye Padrones Duales



66 Articulados

66 Articulados en total



220 Biarticulados

270 Biarticulados en total


# Infraestructura



**Patios 86.06 Hectáreas**

**Avance patios (71,7%)**

# Infraestructura



11 Troncales en operación  
135 Estaciones  
9 Portales  
15 Patio talleres



112,9 km de vía troncal

# Infraestructura



4022  
Banderas  
4979  
Demarcados



Paraderos (74%)

# Infraestructura

1626

Paraderos tipo M10

Paraderos al final  
de la implementación 6.737



Paraderos M10 - 506 nuevos 853 existentes

# Oferta - conductores

14.646 Conductores vinculados a la fecha

Conductores  
**55%**



**26.715** Conductores vinculados al final de la implementación

# Avance general de implementación

ÍTEM	TOTAL SITP	18-oct-14	Avance	19-may-14	Avance
RUTAS [No.]	450	137	30%	220	<b>49%</b>
FLOTA [No.]	10-550	2852	27%	4924	<b>47%</b>
CONDUCTORES [No.]	26.715	8961	34%	14.646	<b>55%</b>
ESTACIONES Y PORTALES [No.]	25	24	96%	25	<b>100%</b>
PARADEROS [No.]	6737	4122	61%	4979	<b>74%</b>
PATIOS [Ha]	120	66,3	55%	86,06	<b>72%</b>
PUNTOS DE VENTA Y RECARGA [No.]	4600	2549	55%	3102	<b>67%</b>
Porcentaje de avance global del proceso de implementación		<b>44%</b>		<b>66%</b>	

# Avance general de implementación


\* Sin incluir la participación EGOBUS SAS y COOBUS SAS

ÍTEM	TOTAL SITP	PARTICIPACIÓN COOBUS	PARTICIPACIÓN EGOBUS	TOTAL SIN COOBUS NI EGOBUS	AVANCE A 19-MAYO-2014 *	AVANCE [%]
RUTAS [No.]	450	64	106	280	205	73%
FLOTA [No.]	10.550	918	1772	7860	4674	59%
CONDUCTORES [No.]	26.715	2295	4430	19.990	13740	69%
ESTACIONES Y PORTALES [No.]	25	---	---	25	25	100%
PARADEROS [No.]	6737	---	---	6737	4979	74%
PATIOS [Ha]	120	9	20	91	85,07	93%
PUNTOS DE VENTA Y RECARGA [No.]	4600	---	---	4600	3102	67%
Porcentaje de avance global del proceso de implementación					77%	

\* No incluye avance de implementación de COOBUS SAS ni EGOBUS S.A.S.

# Seguimiento a la demanda. Rutas zonales


## Evolución de la demanda en rutas zonales



En abril de 2014 abordaron 14.853.664 de usuarios en las rutas zonales, pese a que en este mes se presentó la Semana Santa

# Participación en la demanda por Operador

Abril de 2014\*



\* Total abordajes en el mes: **14.853.664**

# Seguimiento a la demanda. Rutas zonales

Trimestre	Abordajes	Tasa de crecim.
IV-2012	819.381	
I-2013	3.271.463	<b>299%</b>
II-2013	6.735.003	<b>106%</b>
III-2013	13.778.626	<b>105%</b>
IV-2013	22.908.005	<b>66%</b>
I-2014	36.732.814	<b>60%</b>

Durante el primer trimestre de 2014 la demanda **creció un 60%** frente al trimestre anterior

**108.748.063**

Acumulado abordajes zonales  
A Mayo 18 de 2014


**660.000**

Promedio día hábil (tercera semana de mayo)



La demanda total de abril no creció con respecto a marzo debido a la semana santa. Sin embargo la demanda diaria continúa creciendo, pasó de 600,000 en marzo a 643,000 abordajes diarios en abril. Actualmente se transportan 660,000 usuarios cada día

# Seguimiento a la demanda total SITP



La participación de la demanda zonal pasó de representar el 21% en marzo de 2014 a 23% de la demanda total en abril de 2014.



# ¡Gracias!



# M86 – K86

